Plan rada iz psihometrije
Ime tima: Tim 1
Članovi tima:
Žika Žikić, 1054 – menadžer projekta

Mika Mikić, 1105

Zorka Zorkić, 1543

Janko Janković, 1125

Faze realizacije projekta:

	Rbr faze
	Faza
	Sadržaj faze
	Ishod
	Rok

	1
	Teorijski koncepti
	Proučavanje 3 teorijska koncepta
	3 Rezimea teorijskih koncepata sa predlozima za pravljanje testa
	1.11

	2
	Početna verzija testa
	Sastaviti početnu kolekciju od 100 stavki testa
	Početna kolekcija
	15.11

	3
	Zadavanje testa
	Zadavanje početne verzije testa uzorku od 100 ispitanika
	100 popunjenih testova
	1.1.2009

	4
	Obrada podataka i pisanje izveštaja
	Unos podataka, evaluacija psihometrijskih svojstava testa, pravljenje konačne verzije testa
	Izveštaj o psihometrijskim karakteristikama testa
	15.1.2009

	+5
	Odbrana projekta
	Polaganje ispita iz psihometrije
	Polložen ispit
	Ispitni rok januraski


Faza 1

	Radni paket
	Sadržaj
	Odgovorno lice
	Resursi
	Proizvod
	Budžet
	Rok

	OO
	Donošenje odluke o oblasti iz koje će biti teorijski koncepti
	Žika
	-
	Odluka o oblasti iz koje će biti teorijski koncepti i raspodeljena zaduženja među članovima tima za proučavanje teorijskih koncepata
	
	

	TK1
	Proučavanje teorijskog koncepta 1
	Mika
	-
	Rezime sa osnovnim podacima o teorijskom konceptu neophodnom za pravljenje testa
	
	

	TK2
	Proučavanje teorijskog koncepta 2
	Zorka
	-
	Rezime sa osnovnim podacima o teorijskom konceptu neophodnom za pravljenje testa
	
	

	TK3
	Proučavanje teorijskog koncepta 3
	Janko
	-
	Rezime sa osnovnim podacima o teorijskom konceptu neophodnom za pravljenje testa
	
	

	OO2
	Odluka o tome na kom će se teorijskom konceptu od ponuđenih zasnovati test
	Žika
	Proizvodi TK1, TK2 i TK3
	Odluka o tome da se test pravi na osnovu jednog od teorijskih koncepata koji su nastali u prethodnim fazama
	
	

	KK1
	Kontrolni paket
	Žika
	Proizvodi ostalih paketa iz ove faze
	Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu
	
	


Faza 2

	Radni paket
	Sadržaj
	Odgovorno lice
	Resursi
	Proizvod
	Budžet
	Rok

	PU1
	Pisanje uputstva za test
	Žika
	-
	Uputstvo za test
	
	

	ST1
	Sastavljanje 25 stavki za test
	Žika
	-
	25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom
	
	

	ST1
	Sastavljanje 25 stavki za test
	Mika
	-
	25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom
	
	

	ST1
	Sastavljanje 25 stavki za test
	Zorka
	-
	25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom
	
	

	ST1
	Sastavljanje 25 stavki za test
	Janko
	-
	25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom
	
	

	TS1
	Uobličavanje jedinstvenog testa od napravljenih podataka
	Žika
	Proizvodi prethodnih paketa ove faze
	Početna verzija testa spremna za zadavanje
	
	

	KK2
	Kontrolni paket
	Žika
	Proizvodi ostalih paketa iz ove faze
	Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu
	
	


Faza 3

	Radni paket
	Sadržaj
	Odgovorno lice
	Resursi
	Proizvod
	Budžet
	Rok

	OB1
	Sastavljanje instrukcija za anketare i donošenje pravila za njihovo ponašanje
	Mika
	-
	Tekst instrukcija za anketare i pravilnik o ponašanju anketara
	
	

	OB2
	Regrutacija 12 anketara
	Žika
	
	Dogovor sa 12 anketara da učestvuju u prikupljanju podataka
	
	

	OB3
	Obuka anketara – upoznavanje anketara sa uputstvima za zadavanje testa i pravilnikom o ponašanju i provera stepena u kome su anketari usvojili uputstva i pravilnik
	Zorka
	Proizvodi Ob1 i OB2
	Odluka o tome koji od 12 regrutovanih anketara ispunjavaju uslove da budu angažovani u terenskom delu istraživanja
	
	

	IS1
	Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika
	Žika
	
	25 popunjenih testova
	
	

	IS2
	Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika
	Janko
	
	25 popunjenih testova
	
	

	IS3
	Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika
	Mika
	
	25 popunjenih testova
	
	

	IS4
	Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika
	Zorka
	
	25 popunjenih testova
	
	

	KK3
	Kontrolni paket
	Žika
	Proizvodi ostalih paketa iz ove faze
	Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu
	
	


Faza 4

	Radni paket
	Sadržaj
	Odgovorno lice
	Resursi
	Proizvod
	Budžet
	Rok

	ST1
	Unos podataka u bazu
	Zorka
	Popunjeni testovi iz prethodne faze
	Matrica sa podacima
	
	

	ST2
	Evaluacija psihometrijskih svojstava
	Žika
	ST1
	Izveštaj o rezultatima
	
	

	ST3
	Eliminacija stavki i sastavljanje konačne verzije testa
	Mika
	ST1 i ST2
	Konačna verzija testa
	
	

	ST4
	Pisanje teorijskog i metodološkog delaa zvaničnog izveštaja
	Janko
	-
	Teorijski deo konačnog izveštaja (teorija, broj ispitanika, način zadavanja, opis uzorka...)
	
	

	ST5
	Pisanje dela o rezultatima u konačnom izveštaju
	Zorka
	ST1 i ST2
	Deo o rezultatima u konačnom izveštaju (psihometrijske karakteristike testa)
	
	

	ST6
	Integracija
	Žika
	ST4 i ST5
	Sklapanje konačnog integralnog izveštaja i njegova kontrola, grafičko uobličavanje, lektura
	
	

	KK4
	Kontrolni paket
	Žika
	Proizvodi ostalih paketa iz ove faze
	Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu
	
	


